TJPR

CONTRATO e-FORUM LOTE 2

CRONOGRAMA DE CONTRATO

Item	Descrição dos serviços	Cronograma									Porcentagem Desembolso%
		1ª FASE			2ª FASE						
		45 dias	15 dias	7 dias							
				30 dias		30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	
1ªFASE	Projetos Complementares e Executivo, Aprovações, Planejamento da obra, Cronograma físico Detalhado e Orçamento										0,00%
	Conferência TJPR										
	Correções Contratada										
2ª FASE	1ª Etapa - Obra - e-Fórum em Alvorada do Sul										9,09%
	2ª Etapa - Obra - e-Fórum em Sertaneja										9,09%
	3ª Etapa - Obra - e-Fórum em Iguaraçu										9,09%
	4ª Etapa - Obra - e-Fórum em Nossa Senhora das Graças										9,09%
	5ª Etapa - Obra - e-Fórum em Borrazópolis										9,09%
	6ª Etapa - Obra - e-Fórum em Cambira										9,09%
	7ª Etapa - Obra - e-Fórum em Altamira do Paraná										9,09%
	8ª Etapa - Obra - e-Fórum em Rio Branco do Ivaí										9,09%
	9ª Etapa - Obra - e-Fórum em Luiziana										9,09%
	10ª Etapa - Obra - e-Fórum em Roncador										9,09%
	11ª Etapa - Obra - e-Fórum em Pinhalão										9,10%